



TANJUNG SAUH 2 X 150 MW SMART ENERGY POWER PLANT
PT. HELIOS POWER TECHNOLOGY

LAPORAN HARIAN PROYEK								
Nama Perusahaan	:	PT. FAREL GRAHA SEJAHTERA TUNGGAL			CUACA DAN WAKTU KEGIATAN PEKERJAAN			
Nama Proyek	:	ESP-1 dan ESP-2			Cerah	06.00	s/d	17.30
Lokasi Proyek	:	Pulau Tanjung Sauh			Berawan	-	s/d	-
Hari	:	Rabu			Gerimis/Hujan	-	s/d	-
Tanggal	:	20 Mei 2026			Mulai Jam Kerja	07.00	s/d	17.30
Site Engineer	:	Feriyanto, S.T., IAI			Lembur Jam	18.30	s/d	22.00
B. TENAGA KERJA			C. BAHAN MATRIAL YANG DIGUNAKAN			D. ALAT YANG DIGUNAKAN		
No	Jabatan	Jumlah	No	Nama Bahan Matrial	Jumlah	No	Nama Alat	Jumlah
1	Direktur	1	1	Elektroda	13 Tbg	1	Crane Track 65Ton	1 Unit
2	Project Manager	1	2	Tabung Oksigen	6 Tbg	2	Excavator	16 Unit
3	Site Engineering	2	3	Tabung Acetylene	6 Tbg	3	Mesin Las	16 Unit
4	Supervisor	2	4	Apar	2 Tbg	4	Theodolite	2 Set
5	Administration	2	5			5	Meteran 100 m	1 Set
6	Safetyman	1	6			6	Lever Block	6 Set
7	Translator	2	7			7	Meteran 5 M	10 Set
8	Foremen	5	8			8	Mesin Las	16 Set
9	Welder	17	9			9	Body Harness	45 Set
10	Fitter	34	10			10	Lifeline	270 M
11	Rigger	5	11			11	Safety Fall	20 Set
12	Secaffolder	3	12			12	Hydraulic Bottle	2 Set
13	Electric	2	13			13	Trailer	1 Set
14	Helper	3	14					
15	Driver	1	15					
JUMLAH		82						
E. PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN								
No	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan						Persentase
1	TBM	Penjelasan atau pelatihan keselamatan sebelum masuk area kerja/proyek						
2	Pabrikasi	Pabrikasi Inlet Outlet ESP-1						
3	Pabrikasi	Pabrikasi Kolom Dinding ESP-2						
4	Pengelasan	Pengelasan Inlet Outlet ESP-1						
5	Pengelasan	Pengelasan Kolom Dinding ESP-2						
6	Inpeksi	Inpesksi Breaching Kolom Dinding ESP-2						
7	Lifting	Lifting Material Inlet Outlet ESP-2						
8	Pengelasan	Pengelasan Platform Tangga ESP-2						
F. MASALAH YANG TIMBUL					G. CATATAN PENTING			
Keterbatasan Crane mengakibatkan Pogress tidak sesuai Harapan dan Menghambat target dan rencana sechedul kita					Tolong Permintaan Crane 3 unit sekiranya di penuhi Karna kita ingin melakukan Pengangkatan Kolom dan Dinding ESP-2, 1 unit untuk Area Pabrikasi, 1 unit Untuk ESP-1 dan 1 unit Untuk ESP-2 TOTAL 3 (TIGA CRANE)			
H RENCANA KERJA BESOK					I. ALAT YANG DIGUNAKAN BESOK			
Pabrikasi Inlet Outlet ESP-2					Crane Track 30 Ton			
Pabrikasi Kolom Dinding ESP-2					Crane Mobile 60 Ton			
Pengelasan ESP-1					Crane Track 65 Ton			
Lifting Matrial ESP-2					Excavator			

Tanjung Sau,20 Mei 2026


Feriyanto, S.T., IAI



TANJUNG SAUH 2 X 150 MW SMART ENERGY POWER PLANT
PT. HELIOS POWER TECHNOLOGY

FOTO DOKUMENTASI



Tanjung Sau, 20 Mei 2026

Feliyanto, S.T., IAI




TANJUNG SAUH 2 X 150 MW SMART ENERGY POWER PLANT
PT. HELIOS POWER TECHNOLOGY

FOTO DOKUMENTASI





Tanjung Sau, 20 Mei 2026


Feliyanto, S.T., IAI




TANJUNG SAUH 2 X 150 MW SMART ENERGY POWER PLANT
PT. HELIOS POWER TECHNOLOGY

FOTO DOKUMENTASI



Tanjung Sau, 20 Mei 2026


Feliyanto, S.T., IAI