TANJUNG SAUH 2 X 150 MW SMART ENERGY POWER PLANT
PT. HELIOS POWER TECHNOLOGY

LAPORAN HARIAN PROYEK

Nama Perusahan | : |PT. FAREL GRAHA SEJAHTERA TUNGGAL [CUACA DAN WAKTU KEGIATAN PEKERJAAN
Nama Proyek : |ESP-1 dan ESP-2 Cerah 06.00 s/d 10.30
Lokasi Proyek : |[Pulau Tanjung Sauh Berawan - s/d -
Hari :|Rabu Gerimis/Hujan 10.30 s/d 16.38
Tanggal 1113 Mei 2026 Mulai Jam Kerja 07.00 s/d 11.30
Site Engineer : |Feriyanto, S.T., 1Al Lembur Jam s/d
B. TENAGA KERJA C. BAHAN MATRIAL YANG DIGUNAKAN D. ALAT YANG DIGUNAKAN
No Jabatan Jumlah No Nama Bahan Matrial Jumlah No Nama Alat Jumlah
1 |Direktur - 1 |Elektroda 13 Tbhg 1 |Crane Track 120 Ton 1 Unit
2 |Project Manager 2 |Tabung Oksigen 6 Thg 2 [Mesin Las 16 Unit
3 |Site Engineering 1 3 |Tabung Acetylene 6 Thg 3 |Theodolite 2 Set
4 |Supervisor 2 4 |Apar 2 Thg 4 [Meteran 100 m 1 Set
5 |Administration 2 5 5 |Lever Block 6 Set
6 [Safetyman 1 6 6 [Meteran 5 M 10 Set
7 [|Translator 2 7 7 |Mesin Las 16 Set
8 |Foremen 5 8 8 |Body Harness 45 Set
9 |Welder 16 9 9 |Lifeline 270 M
10 |Fitter 34 10 10 |Safety Fall 20 Set
11 |Rigger 5 11 11 |Hydraulic Bottle 2 Set
12 |Secaffolder 3 12
13 |Electric 2 13
14 |Helper 3 14
15 |Driver 1 15
JUMLAH 78
E. PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN
No Jenis Pekerjaan Uraian Pekerjaan Persentase
1 |TBM Penjelasan atau pelatihan keselamatan sebelum masuk area kerja/proyek
2 |Pabrikasi Pabrikasi Inlet Outlet ESP-1 dan Pabrikasi Kolom Dinding ESP-2
3 |Inpeksi Inppeksi Inlet Outlet ESP-1
F MASALAH YANG TIMBUL G. CATATAN PENTING
H RENCANA KERJA BESOK . ALAT YANG DIGUNAKAN BESOK
Pabrikasi Inlet Outlet ESP-1 dan Pabrikasi Kolom Dinding ESP-2 Crane Track 120 Ton

Pengelasan ESP-1 dan Inppeksi Inlet Outlet ESP-1

Tanjung Sau,13 Mei 2
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