TANJUNG SAUH 2 X 150 MW SMART ENERGY POWER PLANT
PT. HELIOS POWER TECHNOLOGY

LAPORAN HARIAN PROYEK

Nama Perusahan | : |PT. FAREL GRAHA SEJAHTERA TUNGGAL |CUACA DAN WAKTU KEGIATAN PEKERJAAN
Nama Proyek : |ESP-1 dan ESP-2 Cerah 06.00 s/d 18.00
Lokasi Proyek : |Pulau Tanjung Sauh Berawan - s/d -
Hari : IMinggu Gerimis/Hujan - s/d -
Tanggal : 131 Mei 2026 Mulai Jam Kerja 07.00 s/d 18.00
Site Engineer : |Feriyanto, S.T., 1Al Lembur Jam
B. TENAGA KERJA C. BAHAN MATRIAL YANG DIGUNAKAN D. ALAT YANG DIGUNAKAN
No Jabatan Jumlah No Nama Bahan Matrial Jumlah No Nama Alat Jumlah
1 |Direktur 1 |Elektroda 13 Thg 1 |Crane 280 Ton 1 Unit
2 |Project Manager 2 |Tabung Oksigen 6 Thg 2 |Mesin Las 16 Unit
3 |[Site Engineering 1 3 |Tabung Acetylene 6 Thg 3 |Theodolite 2 Set
4 |Supervisor 2 4 |Apar 2 Thg 4 |Meteran 100 m 1 Set
5 [|Administration 2 5 5 |Lever Block 6 Set
6 |Safetyman 1 6 6 |Meteran5M 10 Set
7 |Translator 2 7 7 |Mesin Las 16 Set
8 |Foremen 5 8 8 |Body Harness 45 Set
9 |Welder 15 9 9 |Lifeline 270 M
10 |Fitter 42 10 10 |[Safety Fall 20 Set
11 |Rigger 6 11 11 |Hydraulic Bottle 2 Set
12 |Secaffolder 5 12
13 |Electric 2 13
14 |Helper 3 14
15 |Driver 1 15
JUMLAH 87 87
E. PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN
No Jenis Pekerjaan Uraian Pekerjaan Persentase
1 |TBM Penjelasan atau pelatihan keselamatan sebelum masuk area kerja/proyek
2 |Pabrikasi Pabrikasi Inlet Outlet ESP-1
3 |Pabrikasi Pabrikasi Kolom Dinding ESP-2
4 |Pengelasan Pengelasan Inlet Outlet ESP-1
5 |Lifting Lifting Kolom Dinding ESP-2
6 |Erection Pemasangan Structure Dinding Kolom ESP-2
7 |Pabrikasi Pabrikasi Inlet Outlet ESP-2
F MASALAH YANG TIMBUL G. CATATAN PENTING
H RENCANA KERJA BESOK I. ALAT YANG DIGUNAKAN BESOK
Pabrikasi Kolom Dinding ESP-2 Crane 120Ton / 80 Ton
Pengelasan ESP-1 Crane Mobile 60 Ton
Lifting Matrial ESP-1 Crane 30 Ton

Tanjung Sau, 31 Mei 2f¥®6
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