



TANJUNG SAUH 2 X 150 MW SMART ENERGY POWER PLANT
PT. HELIOS POWER TECHNOLOGY

LAPORAN HARIAN PROYEK									
Nama Perusahaan	:	PT. FAREL GRAHA SEJAHTERA TUNGGAL			CUACA DAN WAKTU KEGIATAN PEKERJAAN				
Nama Proyek	:	ESP-1 dan ESP-2			Cerah	06.00	s/d	17.30	
Lokasi Proyek	:	Pulau Tanjung Sauh			Berawan	-	s/d	-	
Hari	:	Minggu			Gerimis/Hujan	-	s/d	-	
Tanggal	:	18 Mei 2026			Mulai Jam Kerja	07.00	s/d	17.30	
Site Engineer	:	Feriyanto, S.T., IAI			Lembur Jam	18.30	s/d	21.00	
B. TENAGA KERJA			C. BAHAN MATRIAL YANG DIGUNAKAN			D. ALAT YANG DIGUNAKAN			
No	Jabatan	Jumlah	No	Nama Bahan Matrial	Jumlah	No	Nama Alat	Jumlah	
1	Direktur	-	1	Elektroda	13 Tbg	1	Crane Track 120 Ton	1 Unit	
2	Project Manager		2	Tabung Oksigen	6 Tbg	2	Mesin Las	16 Unit	
3	Site Engineering	1	3	Tabung Acetylene	6 Tbg	3	Theodolite	2 Set	
4	Supervisor	2	4	Apar	2 Tbg	4	Meteran 100 m	1 Set	
5	Administration	2	5			5	Lever Block	6 Set	
6	Safetyman	1	6			6	Meteran 5 M	10 Set	
7	Translator	2	7			7	Mesin Las	16 Set	
8	Foremen	5	8			8	Body Harness	45 Set	
9	Welder	15	9			9	Lifeline	270 M	
10	Fitter	32	10			10	Safety Fall	20 Set	
11	Rigger	5	11			11	Hydraulic Bottle	2 Set	
12	Secaffolder	3	12						
13	Electric	2	13						
14	Helper	3	14						
15	Driver	1	15						
JUMLAH		75							
E. PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN									
No	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan						Persentase	
1	TBM	Penjelasan atau pelatihan keselamatan sebelum masuk area kerja/proyek							
2	Pabrikasi	Pabrikasi Inlet Outlet ESP-1							
3	Pabrikasi	Pabrikasi Kolom Dinding ESP-2							
4	Pengelasan	Pengelasan Inlet Outlet ESP-1							
5	Pengelasan	Pengelasan Kolom Dinding ESP-2							
6	Inpeksi	Inpesksi Breaching Kolom Dinding ESP-2							
7	Lifting	Lifting Material ESP-1							
8	Pengelasan	Pengelasan Platform Tangga ESP-1							
F. MASALAH YANG TIMBUL					G. CATATAN PENTING				
					Akses Jalan Harus Dilakukan Penimbunan dan Perataan				
					Akses Ke Area Pabrikasi Intlet Outlet Tidak Mendukung				
					Area ESP-2 Harus Dilakukan Penimbunan dan Perataan				
H. RENCANA KERJA BESOK					I. ALAT YANG DIGUNAKAN BESOK				
Pabrikasi Inlet Outlet ESP-1					Crane Track 120 Ton				
Pabrikasi Kolom Dinding ESP-2					Crane Track 30 Ton				
Pengelasan ESP-1					Louder				
					Excavator				

Tanjung Sau,18 Mei 2026


Feriyanto, S.T., IAI




TANJUNG SAUH 2 X 150 MW SMART ENERGY POWER PLANT
PT. HELIOS POWER TECHNOLOGY

FOTO DOKUMENTASI



Tanjung Sau, 18 Mei 2026


Feliyanto, S.T., IAI




**TANJUNG SAUH 2 X 150 MW SMART ENERGY POWER PLANT
PT. HELIOS POWER TECHNOLOGY**

FOTO DOKUMENTASI




Tanjung Sau, 18 Mei 2026


Feliyanto, S.T., IAI



TANJUNG SAUH 2 X 150 MW SMART ENERGY POWER PLANT
PT. HELIOS POWER TECHNOLOGY

FOTO DOKUMENTASI





Tanjung Sau, 18 Mei 2026

Feliyanto, S.T., IAI



TANJUNG SAUH 2 X 150 MW SMART ENERGY POWER PLANT
PT. HELIOS POWER TECHNOLOGY

FOTO DOKUMENTASI




Tanjung Sauh, 18 Mei 2026

Feriyanto, S.T., IAI



TANJUNG SAUH 2 X 150 MW SMART ENERGY POWER PLANT
PT. HELIOS POWER TECHNOLOGY

FOTO DOKUMENTASI



Tanjung Sauh, 18 Mei 2026

Feriyanto, S.T., IAI