




TANJUNG SAUH 2 X 150 MW SMART ENERGY POWER PLANT
PT. HELIOS POWER TECHNOLOGY

LAPORAN HARIAN PROYEK									
Nama Perusahaan		: PT. FAREL GRAHA SEJAHTERA TUNGGAL		CUACA DAN WAKTU KEGIATAN PEKERJAAN					
Nama Proyek		: ESP-1 dan ESP-2		Cerah	06.00	s/d	18.00		
Lokasi Proyek		: Pulau Tanjung Sauh		Berawan	-	s/d	-		
Hari		: Selasa		Gerimis/Hujan	-	s/d	-		
Tanggal		: 2 June 2026		Mulai Jam Kerja	07.00	s/d	18.00		
Site Engineer		: Feriyanto, S.T., IAI		Lembur Jam					
B. TENAGA KERJA			C. BAHAN MATRIAL YANG DIGUNAKAN			D. ALAT YANG DIGUNAKAN			
No	Jabatan	Jumlah	No	Nama Bahan Matrial	Jumlah	No	Nama Alat	Jumlah	
1	Direktur		1	Elektroda	13 Tbg	1	Crane 280 Ton	1 Unit	
2	Project Manager		2	Tabung Oksigen	6 Tbg	2	Crane 25 Ton	1 Unit	
3	Site Engineering	1	3	Tabung Acetylene	6 Tbg	3	Mesin Las	16 Unit	
4	Supervisor	2	4	Apar	2 Tbg	4	Theodolite	2 Set	
5	Administration	2	5			5	Meteran 100 m	1 Set	
6	Safetyman	1	6			6	Lever Block	6 Set	
7	Translator	2	7			7	Meteran 5 M	10 Set	
8	Foremen	5	8			8	Mesin Las	16 Set	
9	Welder	15	9			9	Body Harness	45 Set	
10	Fitter	41	10			10	Lifeline	270 M	
11	Rigger	6	11			11	Safety Fall	20 Set	
12	Secaffolder	5	12			12	Hydraulic Bottle	2 Set	
13	Electric	2	13						
14	Helper	3	14						
15	Driver	1	15						
JUMLAH		86	87						
E. PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN									
No	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan						Persentase	
1	TBM	Penjelasan atau pelatihan keselamatan sebelum masuk area kerja/proyek							
2	Pabrikasi	Pabrikasi Inlet Outlet ESP-1							
3	Erection	Erection Wall Plate Dinding ESP-2							
4	Pengelasan	Pengelasan Inlet Outlet ESP-1							
5	Lifting	Lifting Kolom Dinding ESP-2							
6	Erection	Pemasangan Structure Dinding Kolom ESP-2							
7	Pabrikasi	Pabrikasi Inlet Outlet ESP-2							
8	Inpeksi	Inpeksi Kolom Dinding ESP-2							
F. MASALAH YANG TIMBUL					G. CATATAN PENTING				
H. RENCANA KERJA BESOK					I. ALAT YANG DIGUNAKAN BESOK				
Erection Outlet ESP-1					Crane 120Ton / 80 Ton				
Pengelasan ESP-1					Crane Mobile 60 Ton				
Lifting Matrial ESP-1					Crane 30 Ton				
Erection Wall Plate Dinding ESP-2									




Tanjung Sau, 2 June 2026


Feriyanto, S.T., IAI



TANJUNG SAUH 2 X 150 MW SMART ENERGY POWER PLANT
PT. HELIOS POWER TECHNOLOGY

FOTO DOKUMENTASI





Tanjung Sau, 2 June 2026

Ferryanto, S.T., IAI



TANJUNG SAUH 2 X 150 MW SMART ENERGY POWER PLANT
PT. HELIOS POWER TECHNOLOGY

FOTO DOKUMENTASI



Tanjung Sau, 2 June 2026

Ferryanto, S.T., IAI