




TANJUNG SAUH 2 X 150 MW SMART ENERGY POWER PLANT
PT. HELIOS POWER TECHNOLOGY

LAPORAN HARIAN PROYEK									
Nama Perusahaan		: PT. FAREL GRAHA SEJAHTERA TUNGGAL		CUACA DAN WAKTU KEGIATAN PEKERJAAN					
Nama Proyek		: ESP-1 dan ESP-2		Cerah	06.00	s/d	13.21		
Lokasi Proyek		: Pulau Tanjung Sauh		Berawan	13.44	s/d	18.00		
Hari		: Minggu		Gerimis/Hujan	13.22	s/d	13.43		
Tanggal		: 3 Mei 2026		Mulai Jam Kerja	07.00	s/d	18.00		
Site Engineer		: Feriyanto, S.T., IAI		Lembur Jam		s/d			
B. TENAGA KERJA			C. BAHAN MATRIAL YANG DIGUNAKAN			D. ALAT YANG DIGUNAKAN			
No	Jabatan	Jumlah	No	Nama Bahan Matrial	Jumlah	No	Nama Alat	Jumlah	
1	Direktur	-	1	Elektroda	13 Tbg	1	Crane Truk 60 Ton	1 Unit	
2	Project Manager	1	2	Tabung Oksigen	6 Tbg	2	Crane Track 120 Ton	1 Unit	
3	Site Engineering	1	3	Tabung Acetylene	6 Tbg	3	Mesin Las	16 Unit	
4	Supervisor	2	4	Apar	2 Tbg	4	Theodolite	2 Set	
5	Administration	2	5			5	Meteran 100 m	1 Set	
6	Safetyman	1	6			6	Lever Block	6 Set	
7	Translator	3	7			7	Meteran 5 M	10 Set	
8	Foremen	4	8			8	Mesin Las	16 Set	
9	Welder	16	9			9	Body Harness	45 Set	
10	Fitter	41	10			10	Lifeline	270 M	
11	Rigger	4	11			11	Safety Fall	20 Set	
12	Secaffolder	2	12			12	Hydraulic Bottle	2 Set	
13	Electric	2	13			13	Chain Block	6 Unit	
14	Helper	3	14			14			
15	Driver	1	15			15			
JUMLAH		83							
E. PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN									
No	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan						Persentase	
1	TBM	Penjelasan atau pelatihan keselamatan sebelum masuk area kerja/proyek							
2	Pabrikasi	Pabrikasi Inlet Outlet ESP-1							
3	Pabrikasi	Pabrikasi Kolom Dinding ESP-2							
4	Lifting	Lifting Material ESP-1							
5	Positioning	Pemasangan Platform ESP-1 dan Seal Plat Roof Greder							
6	Pengelasan	Pengelasan ESP-1							
7	Pabrikasi	Pabrikasi Inlet Outlet ESP-1							
F. MASALAH YANG TIMBUL					G. CATATAN PENTING				
H. RENCANA KERJA BESOK					I. ALAT YANG DIGUNAKAN BESOK				
Pabrikasi Inlet Outlet ESP-1					Crane Truk 60 Ton				
Pabrikasi Kolom Dinding ESP-2					Crane Track 120 Ton				
Pengelasan ESP-1									
Pemasangan Platform ESP-1 dan Seal Plat Roof Greder									




Tanjung Sau, 3 Mei 2026


Feriyanto, S.T., IAI



TANJUNG SAUH 2 X 150 MW SMART ENERGY POWER PLANT
PT. HELIOS POWER TECHNOLOGY

FOTO DOKUMENTASI



Tanjung Sau, 3 Mei 2026

Feriyanto, S.T., IAI



TANJUNG SAUH 2 X 150 MW SMART ENERGY POWER PLANT
PT. HELIOS POWER TECHNOLOGY

FOTO DOKUMENTASI



Tanjung Sau, 3 Mei 2026

Feriyanto, S.T., IAI