




TANJUNG SAUH 2 X 150 MW SMART ENERGY POWER PLANT
PT. HELIOS POWER TECHNOLOGY

LAPORAN HARIAN PROYEK								
Nama Perusahaan	:	PT. FAREL GRAHA SEJAHTERA TUNGGAL			CUACA DAN WAKTU KEGIATAN PEKERJAAN			
Nama Proyek	:	ESP-1 dan ESP-2			Cerah	06.00	s/d	18.00
Lokasi Proyek	:	Pulau Tanjung Sauh			Berawan	-	s/d	-
Hari	:	Kamis			Gerimis/Hujan	-	s/d	-
Tanggal	:	7 Mei 2026			Mulai Jam Kerja	07.00	s/d	18.00
Site Engineer	:	Feriyanto, S.T., IAI			Lembur Jam		s/d	
B. TENAGA KERJA			C. BAHAN MATRIAL YANG DIGUNAKAN			D. ALAT YANG DIGUNAKAN		
No	Jabatan	Jumlah	No	Nama Bahan Matrial	Jumlah	No	Nama Alat	Jumlah
1	Direktur	-	1	Elektroda	13 Tbg	1	Crane Truk 60 Ton	1 Unit
2	Project Manager		2	Tabung Oksigen	6 Tbg	2	Crane Track 65 Ton	1 Unit
3	Site Engineering	1	3	Tabung Acetylene	6 Tbg	3	Crane Track 120 Ton	1 Unit
4	Supervisor	2	4	Apar	2 Tbg	4	Trailer	1 Unit
5	Administration	2	5			5	Mesin Las	16 Unit
6	Safetyman	1	6			6	Theodolite	2 Set
7	Translator	2	7			7	Meteran 100 m	1 Set
8	Foremen	5	8			8	Lever Block	6 Set
9	Welder	15	9			9	Meteran 5 M	10 Set
10	Fitter	41	10			10	Mesin Las	16 Set
11	Rigger	5	11			11	Body Harness	45 Set
12	Secaffolder	2	12			12	Lifeline	270 M
13	Electric	2	13			13	Safety Fall	20 Set
14	Helper	3	14			14	Hydraulic Bottle	2 Set
15	Driver	1	15			15		
JUMLAH		82						
E. PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN								
No	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan						Persentase
1	TBM	Penjelasan atau pelatihan keselamatan sebelum masuk area kerja/proyek						
2	Pabrikasi	Pabrikasi Inlet Outlet ESP-1						
3	Lifting	Lifting Material ESP-1 dan ESP-2						
4	Positioning	Pemasangan Platform ESP-1 dan Seal Plat Roof Greder						
5	Pengelasan	Pengelasan ESP-1						
6	Pabrikasi	Pabrikasi Inlet Outlet ESP-1						
7	Pabrikasi	Pabrikasi Kolom Dinding ESP-2						
8	Secafolding	Pemasangan Scaffolding ESP-2						
9	Asiba	Pemasangan Plat Lantai Asiba						
F. MASALAH YANG TIMBUL					G. CATATAN PENTING			
H. RENCANA KERJA BESOK					I. ALAT YANG DIGUNAKAN BESOK			
Pabrikasi Inlet Outlet ESP-1 dan Pabrikasi Kolom Dinding ESP-2					Crane Truk 60 Ton			
Pengelasan ESP-1 dan Inppeksi Inlet Outlet ESP-1					Crane Track 65 Ton			
Pengelasan ESP-1 dan Pemasangn Asiba ESP-2					Crane Track 120 Ton			
Pemasangan Seal Plat Roof Greder ESP-1					Trailer 1 Unit			



Tanjung Sau,7 Mei 2026


Feriyanto, S.T., IAI




TANJUNG SAUH 2 X 150 MW SMART ENERGY POWER PLANT
PT. HELIOS POWER TECHNOLOGY

FOTO DOKUMENTASI



Tanjung Sau, 7 Mei 2026


Feriyanto, S.T., IAI



TANJUNG SAUH 2 X 150 MW SMART ENERGY POWER PLANT
PT. HELIOS POWER TECHNOLOGY



Tanjung Sau, 7 Mei 2026

Feriyanto, S.T., IAI