




TANJUNG SAUH 2 X 150 MW SMART ENERGY POWER PLANT
PT. HELIOS POWER TECHNOLOGY

LAPORAN HARIAN PROYEK									
Nama Perusahaan		: PT. FAREL GRAHA SEJAHTERA TUNGGAL		CUACA DAN WAKTU KEGIATAN PEKERJAAN					
Nama Proyek		: ESP-1 dan ESP-2		Cerah	06.00	s/d	18.00		
Lokasi Proyek		: Pulau Tanjung Sauh		Berawan	-	s/d	-		
Hari		: Jumat		Gerimis/Hujan	08.36	s/d	13.25		
Tanggal		: 8 Mei 2026		Mulai Jam Kerja	07.00	s/d	18.00		
Site Engineer		: Feriyanto, S.T., IAI		Lembur Jam		s/d			
B. TENAGA KERJA			C. BAHAN MATRIAL YANG DIGUNAKAN			D. ALAT YANG DIGUNAKAN			
No	Jabatan	Jumlah	No	Nama Bahan Matrial	Jumlah	No	Nama Alat	Jumlah	
1	Direktur	-	1	Elektroda	13 Tbg	1	Crane Truk 60 Ton	1 Unit	
2	Project Manager		2	Tabung Oksigen	6 Tbg	2	Crane Track 65 Ton	1 Unit	
3	Site Engineering	2	3	Tabung Acetylene	6 Tbg	3	Crane Track 120 Ton	1 Unit	
4	Supervisor	2	4	Apar	2 Tbg	4	Trailer	1 Unit	
5	Administration	2	5			5	Mesin Las	16 Unit	
6	Safetyman	1	6			6	Theodolite	2 Set	
7	Translator	2	7			7	Meteran 100 m	1 Set	
8	Foremen	5	8			8	Lever Block	6 Set	
9	Welder	15	9			9	Meteran 5 M	10 Set	
10	Fitter	34	10			10	Mesin Las	16 Set	
11	Rigger	5	11			11	Body Harness	45 Set	
12	Secaffolder	2	12			12	Lifeline	270 M	
13	Electric	2	13			13	Safety Fall	20 Set	
14	Helper	3	14			14	Hydraulic Bottle	2 Set	
15	Driver	1	15			15			
JUMLAH		76							
E. PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN									
No	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan						Persentase	
1	TBM	Penjelasan atau pelatihan keselamatan sebelum masuk area kerja/proyek							
2	Pabrikasi	Pabrikasi Inlet Outlet ESP-1 dan Pabrikasi Kolom Dinding ESP-2							
3	Lifting	Lifting Material ESP-1 dan ESP-2							
4	Positioning	Pemasangan Platform ESP-1 dan Seal Plat Roof Greder							
5	Pengelasan	Pengelasan ESP-1							
6	Asiba	Pemasangan Plat Lantai Asiba							
7	Inpeksi	Pengelasan ESP-1 dan Inppeksi Inlet Outlet ESP-1							
F MASALAH YANG TIMBUL					G. CATATAN PENTING				
H RENCANA KERJA BESOK					I. ALAT YANG DIGUNAKAN BESOK				
Pabrikasi Inlet Outlet ESP-1 dan Pabrikasi Kolom Dinding ESP-2					Crane Truk 60 Ton				
Pengelasan ESP-1 dan Inppeksi Inlet Outlet ESP-1					Crane Track 65 Ton				
Pengelasan ESP-1 dan Pemasangn Asiba ESP-2					Crane Track 120 Ton				
Pemasangan Seal Plat Roof Greder ESP-1					Trailer 1 Unit				





Tanjung Sau,8 Mei 2026


Feriyanto, S.T., IAI



TANJUNG SAUH 2 X 150 MW SMART ENERGY POWER PLANT
PT. HELIOS POWER TECHNOLOGY

FOTO DOKUMENTASI



Tanjung Sau, 8 Mei 2026

Feriyanto, S.T., IAI



TANJUNG SAUH 2 X 150 MW SMART ENERGY POWER PLANT
PT. HELIOS POWER TECHNOLOGY



Tanjung Sau, 8 Mei 2026

Feriyanto, S.T., IAI



TANJUNG SAUH 2 X 150 MW SMART ENERGY POWER PLANT
PT. HELIOS POWER TECHNOLOGY



Tanjung Sau, 8 Mei 2026

Feriyanto, S.T., IAI